



DIOCÈSE DE SAN

COORDINATION DIOCÉSAINE



RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO PER LA
COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO DI STOCCAGGIO
CEREALI NEL VILLAGGIO DI TIEBLEDOUGOU,
COMUNE DI TIMISSA, CIRCOLO DI TOMINIAN NELLA
DIOCESI DI SAN.

SETTEMBRE 2023

I- INTRODUZIONE	3
I. Richiamo agli obiettivi del progetto	3
a) Obiettivo di sviluppo	3
b) Risultati attesi	3
II. Stato di attuazione del progetto	3
III- Piano di spesa:	4
Conclusione:	4
Fotografie	

I-INTRODUZIONE

Il presente rapporto ripercorre le attività svolte ed i risultati acquisiti nell'ambito del progetto di costruzione di un magazzino per lo stoccaggio previdenziale di cereali a Tiéblédougou, comune di Timissa nella circoscrizione di Tominian. Il progetto è stato finanziato dal gruppo Africa Grand Baobab (Italia), per la cifra di nove milioni e cinquecentosettantamila franchi CFA (9.570.000).

I. Richiamo agli obiettivi del progetto

a) Obiettivi di sviluppo

Contribuire al miglioramento della sicurezza alimentare nel villaggio di Tiéblédougou attraverso la costruzione e la gestione di un magazzino per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli.

b) I risultati attesi

Gli uomini e le donne di Tiéblédougou beneficiano di un magazzino per la conservazione dei loro prodotti agricoli;

La solidarietà e la coesione sociale sono rafforzate nel villaggio di Tiéblédougou.

II. Stato di attuazione del progetto

2- Esecuzione del progetto

1- Costruire un magazzino permanente per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli con un capannone in muratura

- Un magazzino permanente, di 10m per 8 m, **migliorato con una tettoia** è stato costruito (vedere fotografie)

2- Attrezzare il magazzino costruito (palettes e bilancia a bascula).

- 30 palettes sono stati realizzati in legno a doppio piano.
- Una bilancia con portata di 500kg è stata acquistata e messa a disposizione del comitato di gestione del granaio.

3-Formazione del comitato di gestione del granaio.

È stato istituito un comitato di gestione e i membri sono stati formati al monitoraggio, al controllo e alla gestione del granaio di previdenza.

Questo comitato è composto da 7 membri che sono:

-Un consigliere del capo villaggio

- Un consigliere comunale
- Due membri maschili
- Due membri femminili
- Un rappresentante dei giovani..

III- Piano di spesa:

Voce del budget	Descrizione	Unità	Numero	Ammontare CFA	Livello di esecuzione
1.	Sostegno ai granai di previdenza				
1.1	Costruire il magazzino per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli con un capannone	Numero	1	8 092 000	100%
1.2	Equipaggiare il magazzino costruito (palettes e pesa basculante)	Kit	1	1 300 000	100%
2.	Supporto al Comitato di gestione				
2.1	Formazione del comitato di gestione del granaio	Numero	1	440 000	100%
TOTALE GENERALE		9 832 000			

Conclusioni :

Rispetto a quanto riportato nella relazione intermedia di luglio, i lavori hanno subito un leggero ritardo a causa dell'indisponibilità di alcuni materiali da costruzione sul mercato locale. Abbiamo effettuato comunque la consegna ufficiale il 4 settembre 2023.

Ci uniamo ai beneficiari del progetto nel ringraziare il GUPPO AFRICA GRAND BAOBAB per il sostegno. Questa solidarietà ci tocca profondamente e testimonia concretamente la vostra vicinanza alla nostra comunità e alle nostre popolazioni per le quali continuate a compiere sforzi considerevoli attraverso il vostro multiforme sostegno da diversi anni. Potete vedere nelle immagini che seguono la gioia e la speranza che questo magazzino dona a questa comunità molto coinvolta.

San, lì 15 settembre 2023

Per la Caritas Diocesana

Il Coordinatore Diocesano


Padre Emmanuel N. KONE

Fotografie avanzamento lavori





Sessione di formazione



Appunti per la formazione del Comitato di Gestione




Magazzino visto di fronte



Magazzino visto da 3/4



Pesa a bascula



Qualche Palettes



La gioia di ricevere le chiavi del proprio magazzino



Consegna delle chiavi al Sindaco



Chiave ricevuta dal capo villaggio



Conclusion : Rispetto a quanto riportato nella relazione intermedia di luglio, i lavori hanno subito un leggero ritardo a causa dell'indisponibilità di alcuni materiali da costruzione sul mercato locale. Abbiamo effettuato comunque la consegna ufficiale il 4 settembre 2023.

Ci uniamo ai beneficiari del progetto nel ringraziare il GUPPO AFRICA GRAND BAOBAB per il sostegno. Questa solidarietà ci tocca profondamente e testimonia concretamente la vostra vicinanza alla nostra comunità e alle nostre popolazioni per le quali continuate a compiere sforzi considerevoli attraverso il vostro multiforme sostegno da diversi anni. Potete vedere nelle immagini la gioia e la speranza che questo magazzino dona a questa comunità molto coinvolta.